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ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA 

CONTRATACIÒN DIRECTA DE CONSULTORÍA 
PROCESO NÚMERO CDC-CONCARCHI-2023-1 

 
 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTONICOS 
DEFINITIVOS EN LAS PARROQUIAS: CHICAL, MALDONADO, JULIO 

ANDRADE CANTON TULCAN, PIARTAL CANTON MONTUFAR, Y SAN 
ISIDRO CANTÓN ESPEJO DE LA PROVINCIA DEL CARCHI”. 

 
 

CONTRATISTA: Ing. Alfonso David Echeverria Imbago 

 

 

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INGENIERÍA CIVIL Y 
ARQUITECTONICOS DEFINITIVOS EN LAS PARROQUIAS: CHICAL, 
MALDONADO, JULIO ANDRADE CANTON TULCAN, PIARTAL CANTON 
MONTUFAR, Y SAN ISIDRO CANTÓN ESPEJO DE LA PROVINCIA DEL 
CARCHI 
 

 

VALOR USD:  $14.200.00 (Catorce   mil doscientos con 00/100 ctvs.) de los Estados unidos de 
Norte América , sin incluir IVA. 

 

COMPARECIENTES: 

 
En la ciudad de Tulcán, a los 27 días del mes de julio del 2023, intervienen por 

una parte, Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador 

CONAGOPARE-CARCHI, la  Comisión  de  Recepción  presentada  por  la  Ing.  Diego 
Obando., en calidad de Administrador, por el Ing. Vizcaíno Escobar Cristian Norman 

en calidad de Presidente y Representante legal, a quien en adelante se le 

denominará CONTRATANTE; y por otra el Ing. Alfonso David Echeverria Imbago 

titular del Registro Único de Contribuyente N°1001738986001, a quien en 

adelante se le denominará CONTRATISTA; con el objeto de suscribir el Acta de Entrega 

- Recepción Definitiva del Contrato No.CONCARCHI-2023-1 del proceso Contratación 

Directa de Consultoría No. CDC-CONCARCHI-2023-1 al tenor de las siguientes 
clausulas. 
 
1.  ANTECEDENTES: 

Mediante Resolución de Adjudicación No. CDC-CONCARCHI-2023-1, El Presidente 

del CONAGOPARE-CARCHI Ing. Jorge Vela , resolvió: Adjudicar el proceso de 

Contratación Directa de Consultoría, signado con el código No. CDC-CONCARCHI-

2023-1., correspondiente   a la  " ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INGENIERÍA CIVIL 

Y ARQUITECTONICOS DEFINITIVOS EN LAS PARROQUIAS: CHICAL, 
MALDONADO, JULIO ANDRADE CANTON TULCAN, PIARTAL CANTON  
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MONTUFAR, Y SAN ISIDRO CANTÓN ESPEJO DE LA PROVINCIA DEL 
CARCHI.,  al Ing. Alfonso David Echeverria Imbago titular del Registro Único de 

Contribuyente N°1001738986001 por  un  valor  de  14.200.00 (Catorce   mil doscientos 

con 00/100 ctvs.) de los Estados unidos de Norte América ,  más el porcentaje del IVA,  y un 

plazo contractual  de treinta (30) día calendario contado a partir de la suscripción del 

contrato. 
 
Conforme a los términos de referencia y pliegos del proceso de contratación, el 23 de mayo de 
2023, el lng.  Jorge Vela, en su calidad de PRESIDENTE y como representante legal de 
CONAGOPARE CARCHI y Ing. Alfonso David Echeverria Imbago titular del Registro 

Único de Contribuyente N°1001738986001 como contratista suscribieron el Contrato 

para la ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTONICOS 
DEFINITIVOS EN LAS PARROQUIAS: CHICAL, MALDONADO, JULIO 
ANDRADE CANTON TULCAN, PIARTAL CANTON MONTUFAR, Y SAN 
ISIDRO CANTÓN ESPEJO DE LA PROVINCIA DEL CARCHI 
 
Con oficio   de fecha 23 de mayo del 2023, se designa al Ing. Diego Obando como Administrador 

del Contrato, correspondiente   para la ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INGENIERÍA CIVIL 
Y ARQUITECTONICOS DEFINITIVOS EN LAS PARROQUIAS: CHICAL, 
MALDONADO, JULIO ANDRADE CANTON TULCAN, PIARTAL CANTON 
MONTUFAR, Y SAN ISIDRO CANTÓN ESPEJO DE LA PROVINCIA DEL 
CARCHI 
 

De conformidad con la Cláusula Décima: PLAZO.-   Del Contrato, el plazo de entrega y 

ejecución es de veinte (30) días calendario contado a partir de la suscripción del contrato. 

Mediante Oficio fecha 23 de junio de 2023 se realiza la entrega adjunta del Informe delos 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTONICOS 
DEFINITIVOS EN LAS PARROQUIAS: CHICAL, MALDONADO, JULIO 
ANDRADE CANTON TULCAN, PIARTAL CANTON MONTUFAR, Y SAN 
ISIDRO CANTÓN ESPEJO DE LA PROVINCIA DEL CARCHI 
. 
 

2. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN: 

La Contratista se obliga con la Contratante a realizar el ESTUDIOS Y 

DISEÑOS DE INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTONICOS 

DEFINITIVOS EN LAS PARROQUIAS: CHICAL, MALDONADO, JULIO 

ANDRADE CANTON TULCAN, PIARTAL CANTON MONTUFAR, Y 

SAN ISIDRO CANTÓN ESPEJO DE LA PROVINCIA DEL CARCHI, con 

sujeción a su oferta, especificaciones técnicas, pliegos,   objeto   y   condiciones   

generales   del   contrato   y   demás   documentos contractuales, que forman 

parte integrante del Contrato No CDC-CONCARCHI-2023-1. 
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3.- LIQUIDACIÓN ECONÓMICA: 

En virtud  de las Cláusulas  Quinta.-  PRECIO  DEL CONTRATO  y Cláusula  Sexta.- 

FORMA   DE  PAGO,  se  detalla  a  continuación  los  valores  concernientes   a  la 
liquidación económica 
 

LIQUIDACION ECONOMICA VALOR 

Valor total del contrato                          $  14,200.00 

Valor total 100% contra entrega                          $  14,200.00 

 
Los valores a liquidar se cargarán a los fondos propios provenientes del presupuesto del   
CONAGHOPARE – CARCHI,   relacionada   con   la   partida   presupuestaria   73.06.05 
denominada Estudios y diseños de proyectos ; pago que se realizará previo a la solicitud de 
pago emitida por el administrador del contrato y una vez verificado que se realizó el servicio 
de consultoría por parte del administrador del contrato para lo cual se deberá suscribir el 
Acta Entrega - Recepción Definitiva. 
 
4.  LIQUIDACIÓN DEL  PLAZO: 

Al tenor de las cláusulas estipuladas en el Contrato materia de esta Acta de Entrega- 

Recepción Definitiva, señalamos las siguientes fechas de liquidación del plazo. 

LIQUIDACION DEL PLAZO  FECHA  TIEMPO  
Fecha de la firma del contrato  23-05-2023  
Plazo para entrega de servicio 23-06-2023 30 días 
Fecha finalización de plazo  23-06-2023  
Fecha entrega del servicio 
después de la revisión de 
técnicos del CONCEJO 
PROVINCIAL DEL CARCHI 

27-07-2023  

 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTONICOS 
DEFINITIVOS EN LAS PARROQUIAS: CHICAL, MALDONADO, JULIO 
ANDRADE CANTON TULCAN, PIARTAL CANTON MONTUFAR, Y SAN 
ISIDRO CANTÓN ESPEJO DE LA PROVINCIA DEL CARCHI objeto del contrato 

se realizó hasta el 2 3  de JUNIO de 2023 , a esta fecha ha CUMPLIDO con el plazo 

establecido en el Contrato.  

5. CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN 

Las partes  dejan  constancia  que se realizó el ESTUDIOS Y DISEÑOS DE 
INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTONICOS DEFINITIVOS EN LAS 
PARROQUIAS: CHICAL, MALDONADO, JULIO ANDRADE CANTON 
TULCAN, PIARTAL CANTON MONTUFAR, Y SAN ISIDRO CANTÓN ESPEJO 
DE LA PROVINCIA DEL CARCHI objeto  del  contrato  a  entera  satisfacción  
de  la ENTIDAD CONTRATANTE,  el día 27 de julio  del 2023. 

5.1 Productos entregados  
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CANTÓN PARROQUIA PROYECTO PRODUCTOS 

TULCÁN JULIO ANDRADE 

ADOQUINADO 
CALLES: 

SECUNDARIAS LUIS 
CALVACHE, ELOY 

ALFARO, BARRIO SAN 
JUAN BOSCO 

PARROQUIA GAD 
JULIO ANDRADE 

CANTON TULCAN. 

·   LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. 

·   DISEÑO VIAL (PERFIL LONGITUDINAL Y 
TRANSVERSAL, SECCIÓN TRASVERSAL 
TIPO, MOVIMIENTO DE TIERRAS, 
VOLÚMENES DE OBRA.  DISEÑO DE 
TRÁFICO, DISEÑO DE ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO)  

·   PLANOS DE AGUA POTABLE Y AASS. 

·   PRESUPUESTO DETALLADO DE TODAS 
LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE. 

·   ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

·   ESPECIFICACIONES    TÉCNICAS.   
(DETALLANDO   EQUIPO     TÉCNICO, 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y GENERAL DE 
ACUERDO A COMO ESTABLECE EL SERCOP 
Y EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO. 

·   CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA 
OBRA. 

·   FÓRMULA POLINÓMICA. 

·   REGULARIZACIÓN   AMBIENTAL, 
CERTIFICADO   AMBIENTAL, CERTIFICADO   
DE INTERSECCIÓN Y GUÍA DE BUENAS 
PRÁCTICAS SERÁ EMITIDO POR CADA 
GAD. 

·  INFORME FINAL DE INGENIERÍA, DE LA 
CONSULTORÍA 

·   ENTREGA DE TDR 

TULCÁN CHICAL 

DISEÑO DE 
CUBIERTAMETALICA 
TIPO PARA CANCHAS 
DE USO MULTIPLES 
DE 31.21 m x 21.85 

m.  DISTANCIA ENTRE 
EJES EN LA 

COMUNIDAD UNTAL 
PARROQUIA CHICAL  

·         LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. 

·         PLANOS DE IMPLANTACIÓN DEL 
TERRENO, EN FÍSICO Y EN DIGITAL. 

·         PROYECTO DE DISEÑO 
ESTRUCTURAL; QUE INCLUYA PLANOS 
FÍSICOS Y DIGITALES DEL CÁLCULO 
ESTRUCTURAL PARA CADA UNO DE LOS 
ELEMENTOS A CONSTRUIRSE, YA SEA POR 
ELEMENTOS INDEPENDIENTES O POR 
BLOQUES ESTRUCTURALES EN BASE A LOS 
CÁLCULOS ESTRUCTURALES.  

·         PLANOS DE ILUMINACIÓN Y 
ELÉCTRICO  

·         PRESUPUESTO DETALLADO DE 
TODAS LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE. 

·         ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
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·         ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
(DETALLANDO EQUIPO TÉCNICO, 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y GENERAL DE 
ACUERDO A COMO LO ESTABLECE EL 
SERCOP Y EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO. 

·         CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA 
OBRA. 

·         FÓRMULA POLINÓMICA. 

·         REGULARIZACIÓN AMBIENTAL, 
CERTIFICADO AMBIENTAL, CERTIFICADO 
DE INTERSECCIÓN Y GUÍA DE BUENAS 
PRÁCTICAS SERÁ EMITIDO POR CADA 
GAD. 

·         INFORME FINAL DE INGENIERÍA, DE 
LA CONSULTORÍA 

·         ENTREGA DE TDR. 

TULCÁN MALDONADO 

DISEÑO DE 
ESTRUCTURA 

METALICA TIPO PARA 
CANCHAS DE USO 

MULTIPLES DE 19.20 
m X 30 m DISTANCIA 

ENTRE EJES. EN LA 
COMUNIDAD 
PUENTE PALO 
PARROQUIA 

MALDONADO. 

·         LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. 

·         PLANOS DE IMPLANTACIÓN DEL 
TERRENO, EN FÍSICO Y EN DIGITAL. 

·         PROYECTO DE DISEÑO 
ESTRUCTURAL; QUE INCLUYA PLANOS 
FÍSICOS Y DIGITALES DEL CÁLCULO 
ESTRUCTURAL PARA CADA UNO DE LOS 
ELEMENTOS A CONSTRUIRSE, YA SEA POR 
ELEMENTOS INDEPENDIENTES O POR 
BLOQUES ESTRUCTURALES EN BASE A LOS 
CÁLCULOS ESTRUCTURALES.  

·         PLANOS DE ILUMINACIÓN Y 
ELÉCTRICO PRESUPUESTO DETALLADO DE 
TODAS LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE. 

·         ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

·         ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
(DETALLANDO EQUIPO  TÉCNICO, 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y GENERAL DE 
ACUERDO A COMO  LO ESTABLECE EL 
SERCOP Y EQUIPO  MÍNIMO REQUERIDO. 

·         CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA 
OBRA. 

·         FÓRMULA POLINÓMICA. 

·         REGULARIZACIÓN AMBIENTAL, 
CERTIFICADO AMBIENTAL, CERTIFICADO 
DE INTERSECCIÓN Y GUÍA  DE BUENAS 
PRÁCTICAS SERÁ EMITIDO POR CADA 
GAD. 
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·         INFORME FINAL DE INGENIERÍA, DE 
LA CONSULTORÍA 

·         ENTREGA DE TDR. 

TULCÁN JULIO ANDRADE 

DISEÑO DE 
ESTRUCTURA 

METALICAS TIPO 
PARA CANCHAS DE 
USO MULTIPLES DE 
17.50 m X 30.0 m 
DISTANCIA ENTRE 

EJES EN LA 
COMUNIDAD CASA 

GRANDE 
PARROQUIAJULIO 

ANDRADRE. 

·         LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. 

·         PLANOS DE IMPLANTACIÓN DEL 
TERRENO, EN FÍSICO Y EN DIGITAL. 

·         PROYECTO DE DISEÑO 
ESTRUCTURAL; QUE INCLUYA PLANOS 
FÍSICOS Y DIGITALES DEL CÁLCULO 
ESTRUCTURAL PARA CADA UNO DE LOS 
ELEMENTOS A CONSTRUIRSE, YA SEA POR 
ELEMENTOS INDEPENDIENTES O POR 
BLOQUES ESTRUCTURALES EN BASE A LOS 
CÁLCULOS ESTRUCTURALES.  

·         PLANOS DE ILUMINACIÓN Y 
ELÉCTRICO CUBIERTAS METALICAS ü   

·         PRESUPUESTO DETALLADO DE 
TODAS LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE. 

·         ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

·         ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
(DETALLANDO EQUIPO  TÉCNICO, 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y GENERAL DE 
ACUERDO A COMO  LO ESTABLECE EL 
SERCOP Y EQUIPO  MÍNIMO REQUERIDO. 

·         CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA 
OBRA. 

·         FÓRMULA POLINÓMICA. 

·         REGULARIZACIÓN AMBIENTAL, 
CERTIFICADO AMBIENTAL, CERTIFICADO 
DE INTERSECCIÓN Y GUÍA  DE BUENAS 
PRÁCTICAS SERÁ EMITIDO POR CADA 
GAD. 

·         INFORME FINAL DE INGENIERÍA, DE 
LA CONSULTORÍA 

·         ENTREGA DE TDR. 

MONTUFAR       PIARTAL 

PARQUE BULEVAR EL 
MINAS COMUNIDAD 

SAN PEDRO 
PARROQUIA PIARTAL 

CANTON 
MONTUFAR. 

·         LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. 

·         PLANOS DE IMPLANTACIÓN DEL 
TERRENO, EN FÍSICO Y EN DIGITAL. 

·         PROYECTO ARQUITECTÓNICO; QUE 
INCLUYA PLANOS FÍSICOS Y DIGITALES 
DEL DISEÑO ARQUITECTÓNICO PARA 
CADA UNO DE LOS ELEMENTOS. 
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·         PLANOS DE ILUMINACIÓN Y 
ELÉCTRICO PARQUE BULEVAR EL MINAS 
COMUNIDAD SAN PEDRO ,   

·         PRESUPUESTO DETALLADO DE 
TODAS LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE. 

·         ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

·         ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
(DETALLANDO EQUIPO TÉCNICO, 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y GENERAL DE 
ACUERDO A COMO LO ESTABLECE EL 
SERCOP Y EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO. 

·         CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA 
OBRA. 

·         FÓRMULA POLINÓMICA. 

·         REGULARIZACIÓN AMBIENTAL, 
CERTIFICADO AMBIENTAL, CERTIFICADO 
DE INTERSECCIÓN Y GUÍA DE BUENAS 
PRÁCTICAS SERÁ EMITIDO POR CADA 
GAD. 

·         PLANOS DE INGENIERÍA Y DETALLES 
CONSTRUCTIVOS DEL DISEÑO DEFINITIVO 
DEL PROYECTO DE MANERA FÍSICA Y 
DIGITAL, CON LA APROBACIÓN 
RESPECTIVA Y FIRMAS DE 
RESPONSABILIDAD. 

·         INFORME FINAL DE INGENIERÍA), DE 
LA CONSULTORÍA. 

·         ENTREGA DE TDR 

ESPEJO SAN ISIDRO 

CONSTRUCION 
SEGUNDA PLANTA 
DEL INFOCENTRO 
PARA OFICINAS 

DEL GAD 
PARROQUIA SAN 
ISIDRO CANTON 

ESPEJO. 

·         LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. 

·         PLANOS DE IMPLANTACIÓN DEL 
TERRENO, EN FÍSICO Y EN DIGITAL. 

·         PROYECTO ARQUITECTÓNICO; QUE 
INCLUYA PLANOS FÍSICOS Y DIGITALES 
DEL DISEÑO ARQUITECTÓNICO PARA 
CADA UNO DE LOS ELEMENTOS. 

·         PROYECTO DE DISEÑO 
ESTRUCTURAL; QUE INCLUYA PLANOS 
FÍSICOS Y DIGITALES DEL CÁLCULO 
ESTRUCTURAL PARA CADA UNO DE LOS 
ELEMENTOS A CONSTRUIRSE, YA SEA POR 
ELEMENTOS INDEPENDIENTES O POR 
BLOQUES ESTRUCTURALES EN BASE A LOS 
CÁLCULOS ESTRUCTURALES.  

·         PRESUPUESTO DETALLADO DE 
TODAS LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE. 



CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR 

CONAGOPARE – CARCHI 

 

P á g i n a  8 | 9 

DIRECCIÓN: RAFAEL ARELLANO E IMBABURA (ESQUINA)TELEFAX: 0994572909 / MAIL: 

agopruc-carchi@hotmail.esTULCÁN – CARCHI 

  
  
  

·         ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

·         ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
(DETALLANDO EQUIPO TÉCNICO, 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y GENERAL DE 
ACUERDO A COMO LO ESTABLECE EL 
SERCOP Y EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO. 

·         CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA 
OBRA. 

·         FÓRMULA POLINÓMICA. 

·         REGULARIZACIÓN AMBIENTAL, 
CERTIFICADO AMBIENTAL, CERTIFICADO 
DE INTERSECCIÓN Y GUÍA DE BUENAS 
PRÁCTICAS SERÁ EMITIDO POR CADA 
GAD. 

·         PLANOS DE INGENIERÍA Y DETALLES 
CONSTRUCTIVOS DEL DISEÑO DEFINITIVO 
DEL PROYECTO DE MANERA FÍSICA Y 
DIGITAL, CON LA APROBACIÓN 
RESPECTIVA Y FIRMAS DE 
RESPONSABILIDAD. 

·         INFORME FINAL DE INGENIERÍA, DE 
LA CONSULTORÍA. 

·         ENTREGA DE TDR 

 

 

 

 

6.  CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES: 

A la suscripción de la presente acta, el consultor  entrega a la ENTIDAD 
CONTRATANTE,  el servicio objeto del contrato, y declar que los  mismos 
cumplencon los  términos de referencia constantes en los pliegos y en la oferta 
presentada, que forman parte integrante del contrato No. CDC-CONCARCHI-
2023-1. 

7. MULTAS: 

Por  haberse  cumplido  con  la  entrega  del  objeto  del  contrato  dentro  del  
plazo estipulado no existen multas ya que asi lo dispone el administrador del 
contrato y la maxima autoridad. 

8. CONCLUSIONES: 
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Corroborando  lo expuesto se resuelve recibir a satisfacciòn al objeto del 

contrato dentro del plazo de ejecuciòn  y liquidacion  definitivamente  por  

haber  cumplído  el  contratista  con  los  requerimientos  de  la contratante. 

9.  DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LA PRESENTE ACTA: Los documentos 

habilitantes de la presente acta son: 

• Copia del  c o n t r a t o  del p r o c e s o  d e  C o n t r a t a c i ó n    Directa d e  

Consultoría No. CDC-CONCARCHI-2023-1..•     

 Entrega de estudios en físico y digital para  los Gads parroquiales  e 

informe del administrador del contrato. 

10. ACEPTACIÓN Y RATIFICACIÓN: 

En aceptación y para constancia del contenido de todas y cada una de las cláusulas 

precedentes   así como lo  actuado.   los  comparecientes,  en  sus  calidades  ya 

ínvocadas,  firman   la  presente  acta   en  t res  ejemplares   del  mismo  tenor  y 

contenido. 

ACCION NOMBRE CARGO SUMILLA 

   

Aprobado por :  

 

Ing. Cristian Vizcaíno  

 

Representante Legal 

CONAGOPARE 

CARCHI  

 

 

Revisado y aprobado:  

 

Ing. Diego Obando  

 

TECNICO 

Administrador 

Contrato 

 

   

Ejecutado y 

entregado  :  

 

Ing. Alfonso David 

Echeverria Imbago 

 

CONSULTOR   
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